

四川省地震局关于成都、攀枝花、巴塘、油罐顶 4 个
综合台 GNSS 观测场地硬化、道路修建和安全护栏安
装采购项目

合同书

采购人（甲方）：四川省地震局（盖章）



供应商（乙方）：高新区奇之新工程管理服务部（盖章）



合同编号：

采购人（甲方）：四川省地震局

供应商（乙方）：高新区奇之新工程管理服务部

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，就本工程相关事宜，经协商一致，达成如下协议。

一、工程名称：四川省地震局关于成都、攀枝花、巴塘、油罐顶 4 个综合台 GNSS 观测场地硬化、道路修建和安全护栏安装采购项目

二、工程地点：成都市郫都区、仁寿县钢铁乡、攀枝花市仁和区和巴塘县巴仲镇

三、承包工程清单：

1、成都综合台工程量清单

（1）场地硬化：①混凝土地基面积 52 m²，厚度 0.15m；②场地内贴砖（普通地砖），面积 52 m²。

（2）道路：①混凝土地基面积 8.4 m²，厚度 0.15m；②彩砖路面，面积 8.4 m²；

（3）栏杆：栏杆总长度（2*8m+2*6.5m）29 米，高度 0.9 米，采用不锈钢材质。

2、攀枝花、巴塘和油罐顶 3 个综合台工程量清单分别如下：

（1）场地硬化：混凝土地基面积 12 m²（4 m²*3 台），厚度 0.15m。（2）栏杆：围栏：栏杆总长度 24m 米（8 m / 台*3 个台站），高度 0.9 米，采用不锈钢材质。

序号	项目名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1	场地硬化	64	m ²	249	15936
2	地砖铺设	52	m ²	376	19552
3	道路修建（含铺设彩砖）	8.4	m ²	340	2856
4	不锈钢围栏（高 0.9 米，含基础和 4 个门）	53	m	890	47170
5	现场测量及材料组织	4	台	460	1840
6	材料汽车运输费（不锈钢围栏、砂、水泥、水等）	4	台	650	2600

7	材料人工二次转运（不锈钢围栏、砂、水泥、水等）	4	台	520	2080
8	建渣清运及卫生清洁	4	台	500	2000
9	资料费	1	项	1200	1200
10	安全、环保、文明措施费	1	项	600	600
11	管理费	1	项	1000	1000
12	税金（普票）			0.01	968.34
13	合计				97802.34
备注	税率为 1%增值税普通发票				

四、履约方式和期限

本工程包工包料，施工总日历天数为 30 天，自 2023 年 7 月 11 日起至 2023 年 8 月 9 日止。因雨季或甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期相应顺延。

五、付款方式

1、本工程服务实行总价承包方式。合同总价（含税）为：人民币 97802.34 元（大写：玖万柒仟捌佰零贰元叁角肆分）。

2、结算及付款方式：签订合同后，提供施工方案和等额发票，支付 30%预付款，共计金额为 29340.70 元；全部施工完成后，经验收后提供法定税率票据后，支付 65%工程款，共计金额为：63571.52 元；质保期为三个月，质保期满后无息支付剩余 5%质量保证金，共计金额为：4890.12 元。

3、本合同工程价款采用银行转账方式进行支付。

六、验收标准和方式

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及约定的承包范围和内容进行施工，按时保质保量完成，工程质量须达到国家合格标准。

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失及事故，由乙方负责并承担损失。

4、对于隐蔽工程及增减项目需甲方签字认可的工作，及时提交甲方认可，并签字。隐蔽工程在自检合格的基础上提前 2 天通知甲方。隐蔽工程未经验收，不得进行下一道工序。

5、乙方施工人员应当具备国家规定的资质并持证上岗。

6、乙方应当使用自己的人员、技术和设备设施来完成本工程。未经甲方书面同意，乙方不得将本项目转包或分包。

7、乙方所采购和提供的材料必须是全新的未使用过的合格产品。

8、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

七、违约责任

1、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用视为验收合格，由此造成的损失由甲方负责。

2、甲方不按合同约定付款的，每逾期一日按合同总金额的 1% 计算违约金，按日累计。

3、因乙方原因未能按时按质竣工的，每逾期一日按合同总金额的 1% 计算违约金，按日累计。

4、因甲方原因造成的工期延误工期应予以顺延，因甲方现场方案反复施工等造成的返工窝工等应按照计价工程量予以额外结算。

5、任何一方不得擅自解除合同，否则应当向守约方支付工程价款 20% 的违约金，并赔偿损失。

八、争议或纠纷处理

合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度下，双方可采取友好协

